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Ementa Construtibilidade em BIM/4D com Enfase em AWP & IA

Objetivos do curso:

Capacitar os participantes na elaboracdo de Planejamento e Construtibilidade em BIM/4D com Enfase em AWP &
IA. Demonstrando a utilizacao de conceitos e ferramentas, de modo a possibilitar a elaboracdo de apresentacoes
impactantes, com alta gerac¢do de valor para o cliente.

A realizagao das aulas

As aulas acontecerado online e ao vivo através da plataforma ZOOM. Além disso, todas as aulas serdo gravadas e
estardo acessiveis em até 24 horas apds a transmissao ao vivo. Vocé tera a flexibilidade de revisar as aulas
gravadas, pois elas permanecerao disponiveis por 60 dias apds o encerramento do curso.

*Necessario ter instalado no computador o software. Para baixar é s6 acessar o link:
https://zoom.us/client/5.16.10.26186 /ZoomInstallerFull.exe?archType=x64

Certificado de Participagao

O certificado de participacao digital do curso tem como objetivo comprovar que o aluno concluiu o curso, mas nio
possui validade como certificacao profissional ou técnica. Para receber o certificado de participagdo é necessario
que o aluno tenha presenca em 60% das aulas.

Prazo para emissao do certificado de participacio sera de 15 dias uteis apds término do curso.

Certificagao

Para obter a certificacdo pela ABRAPLAN, o aluno deve realizar uma prova online, com 20 questdes de multipla
escolha. Em 48 horas ap6s o término do curso a prova sera liberada e ficara disponivel por 30 dias apds sua
liberacdo e cada aluno tera direito a 3 tentativas. O tempo para realizar a prova é de 00:30:00 (Trinta minutos).
Para ser aprovado, deve-se acertar 80% das questdes. Sera enviado um e-mail com as informagdes necessarias
para realizar a prova.

Prazo para o envio da certificacao digital serd de 15 dias uteis apds aprovagao.

Conteuido programatico:

» Primeiros passos no Navisworks
* Introdugdo ao software Navisworks;
= Interface do usuario;
= Ferramentas de Visualizac¢ao;
» Configuracdes;
» Ferramentas de Revisao;
* Timeliner (Planejamento);
= Renderizacdo.

» Contextualizacao sobre AWP
=  Oque é AWP?
» Tipos de pacotes de AWP;
= Sequéncia de execucdo de pacotes de AWP.

» Quebra de pacotes em CWA, CWP, PWP e IWP
» Definicio de CWA, CWP, PWP e IWP;


https://zoom.us/client/5.16.10.26186/ZoomInstallerFull.exe?archType=x64

= Como quebrar pacotes em CWA, CWP, PWP e IWP.

Criacdo de cronograma utilizando o MS Project
= Introducdo ao MS Project;

= (Criacdo de novos projetos;

= Definigdo de atividades;

= Definicdo de duragdes;

= Exportacio para formato .CSV;

= Definicdo de predecessoras.

Importacido do cronograma no software Navisworks, a partir do MS Project e .CSv
» Importacdo de cronogramas do MS Project;
» Importacdo de cronogramas em formato .CSV.

Link das atividades com os elementos no modelo

= Como vincular atividades a elementos no modelo através de Save Selection;
= Como vincular atividades a elementos através de atributos;

» (riacdo de regras para vinculos automatizados;

= Como visualizar as atividades vinculadas no modelo.

Analise do planejamento 4D
= Visualizacio de interferéncias no tempo;
= Analise do previsto x realizado.

Exportacdo da simulacio 4D em formato de video
= Edicdo de texturas e configuragdo do modelo, para exportar simulagcdes 4D em formato de video.

Criacdo de apresentacao impactante em .PPT, focando nos pacotes de AWP e nos avancos do
cronograma

= Como criar apresentagdes impactantes em .PPT;

= Como apresentar o planejamento 4D, com foco no AWP.

Simula¢iao com equipamentos (guindastes, gruas, escavadeiras.)
= Como simular equipamentos em projetos de AWP;

= Como visualizar a movimentacao de equipamentos em projetos de AWP.

IA aplicada ao conceito BIM e ao Planejamento 4D



